



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

Estado do Paraná

Demonstrativo dos Projetos em Andamento

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1048	Recuperação/Recapeamento, Pavimentação e Vias	M²	21955	505.000,00	21955	93.521,40	0	411.478,60
2087	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal d	M²	525	366.555,21	147	101.931,62	378	264.623,59
1042	Construir , Concluir ou Reformar Quadras ou Esp	M²	585	145.063,52	380	83.981,58	205	61.081,94
1074	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	M²	1656	2.457.351,40	632	592.268,91	1024	1.865.082,49
			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2162	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMO	Metros Quadra	1	497.034,85	0	0,00	1	497.034,85
Total:			24721	3.971.004,98	23114	871.703,51	1608	3.099.301,47

Comentários

ROMUALDO BATISTA
PREFEITO

MARCIA MARIA DE CASTRO
CONTADOR(A)

ANTONIO GARCIA
TESOUREIRO